أسئلة اختبار الصف الثالث الثانوي – الفترة الثانية – تقنية رقمية 3
اسم المدرسة / ...........   اسم الطالبة /............................................ الصف/.....................
اختبار الدوري الأول لمادة تقنية رقمية (3) للصف الثالث ثانوي - (الجزء النظري) نموذج (1)

10



اسم الطالبة:				                    الفصل: 3 /               الدرجة المستحقة = 


4

  السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:
	1) عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

	أ) إدارة الموارد
	ب) إدارة التكلفة
	ج) إدارة المشروع
	د) خطة المشروع

	2) من أمثلة التكاليف المتغيرة:

	أ) رواتب العاملين
	ب) الايجارات
	ج) التراخيص
	د) تكاليف الكهرباء

	3) سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة.

	أ) اطار المشروع
	ب) المشروع
	ج) إدارة المشروع
	د) تخطيط المشروع

	4) الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.

	أ) الزمن
	ب) التكلفة
	ج) النطاق
	د) الخطة

	5) الخطة التي تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها موارد المشروع المطلوبة أو عملياته أو المنتج النهائي له ليكون مقبولا
    من العملاء أو أصحاب المصلحة.

	أ) خطة المخاطر
	ب) خطة التواصل
	ج) الخطة المالية
	د) خطة القبول

	6) هو اخر وقت أو تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.

	أ) الموعد النهائي
	ب) نهاية المشروع
	ج) إدارة الوقت
	د) موعد التسليم

	7) تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروع من: 

	أ) نطاق + قيمة + قدرة 
	ب) نطاق + تكلفة + زمن
	ج) نطاق + زمن + انجازات
	د) نطاق + تخطيط + إدارة

	8) عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له.

	أ) تخمين التكلفة
	ب) تحديد التكلفة
	ج) تقدير التكلفة
	د) إدارة التكلفة


[image: ]___________________________________________________________
  السؤال الثاني: صلي كل مرحلة من مراحل دورة حياة خطة المشروع في العمود الأول بالمفهوم
  المناسب لها في العمود الثاني؟

2

	م
	المراحل
	م
	المفهوم

	1
	مرحلة البدء
	
	ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة ويراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد.

	2
	مرحلة التخطيط
	
	يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة.

	3
	مرحلة التنفيذ
	
	يتابع مدير المشروع فيها التقدم مقارنة بخطة المشروع وتحدد فيها أي مشكلات في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

	4
	مرحلة المراقبة والتحكم
	
	يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

	
	
	
	يُحدد فيها المشروع وترخيصه حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ومتطلباته.


___________________________________________________________

4

  السؤال الثالث: ضعي علامة () أمام العبارات الصحيحة، وعلامة () أمام العبارات الخاطئة؟
	1
	عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي الى ضياع الوقت وضعف الأداء.
	

	2
	المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
	

	3
	يجب أن يكون أعضاء فريق المشروع من تخصص واحد.
	

	4
	الموارد القابلة للتخزين هي موارد غير ملموسة مثل التراخيص.
	

	5
	تهدف خطة التواصل إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلبا على استكمال المشروع.
	

	6
	يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
	

	7
	خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
	

	8
	تأثر أحد عناصر مثلث إدارة المشروع لا يؤثر على باقي العناصر أو الجودة.
	


لن يستطيع أحد أن يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك من يدفع ثمنه

انتهت الأسئلة

اختبار الدوري الأول لمادة تقنية رقمية (3) للصف الثالث ثانوي - (الجزء النظري) نموذج (1)
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اسم الطالبة:				                    الفصل: 3 /               الدرجة المستحقة = 


4

  السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة في كل مما يلي:
	1) عملية تحديد وتنظيم جميع الموارد اللازمة لإكمال المشروع.

	أ) إدارة الموارد
	ب) إدارة التكلفة
	ج) إدارة المشروع
	د) خطة المشروع

	2) من أمثلة التكاليف المتغيرة:

	أ) رواتب العاملين
	ب) الايجارات
	ج) التراخيص
	د) تكاليف الكهرباء

	3) سلسلة من الأنشطة أو المهام الواجب إنجازها خلال إطار زمني محدد وضمن ميزانية محددة للتوصل إلى منتج أو خدمة.

	أ) اطار المشروع
	ب) المشروع
	ج) إدارة المشروع
	د) تخطيط المشروع

	4) الأعمال والأنشطة التي يتم تنفيذها للوصول إلى المنتج أو الخدمة المطلوبة.

	أ) الزمن
	ب) التكلفة
	ج) النطاق
	د) الخطة

	5) الخطة التي تحدد المعايير التي يجب أن تستوفيها موارد المشروع المطلوبة أو عملياته أو المنتج النهائي له ليكون مقبولا
    من العملاء أو أصحاب المصلحة.

	أ) خطة المخاطر
	ب) خطة التواصل
	ج) الخطة المالية
	د) خطة القبول

	6) هو اخر وقت أو تاريخ يمكن فيه اكمال جميع مهام المشروع.

	أ) الموعد النهائي
	ب) نهاية المشروع
	ج) إدارة الوقت
	د) موعد التسليم

	7) تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروع من: 

	أ) نطاق + قيمة + قدرة 
	ب) نطاق + تكلفة + زمن
	ج) نطاق + زمن + انجازات
	د) نطاق + تخطيط + إدارة

	8) عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع ضمن النطاق المحدد له.

	أ) تخمين التكلفة
	ب) تحديد التكلفة
	ج) تقدير التكلفة
	د) إدارة التكلفة


[image: ]___________________________________________________________
  السؤال الثاني: صلي كل مرحلة من مراحل دورة حياة خطة المشروع في العمود الأول بالمفهوم
  المناسب لها في العمود الثاني؟

2

	م
	المراحل
	م
	المفهوم

	1
	مرحلة البدء
	3
	ينفذ فريق المشروع المهام والأنشطة المحددة وفقا للخطة ويراقب مدير المشروع التقدم ويدير الموارد.

	2
	مرحلة التخطيط
	---
	يتم فيها الانتهاء من المشروع وتسليمه إلى العميل أو صاحب المصلحة.

	3
	مرحلة التنفيذ
	4
	يتابع مدير المشروع فيها التقدم مقارنة بخطة المشروع وتحدد فيها أي مشكلات في الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية.

	4
	مرحلة المراقبة والتحكم
	2
	يطور فيها فريق المشروع خطة مفصلة تحدد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.

	
	
	1
	يحدد فيها المشروع وترخيصه حيث يعمل مدير المشروع مع أصحاب المصلحة لتحديد أهداف المشروع ومتطلباته.


___________________________________________________________

4

  السؤال الثالث: ضعي علامة () أمام العبارات الصحيحة، وعلامة () أمام العبارات الخاطئة؟
	1
	عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي الى ضياع الوقت وضعف الأداء.
	

	2
	المشروع الناجح هو الذي تنتهي جميع عملياته ويتم الحصول على المنتج النهائي دون تجاوز الميزانية المحددة له.
	

	3
	يجب أن يكون أعضاء فريق المشروع من تخصص واحد.
	

	4
	الموارد القابلة للتخزين هي موارد غير ملموسة مثل التراخيص.
	

	5
	تهدف خطة التواصل إلى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر التي قد تؤثر سلباً على استكمال المشروع.
	

	6
	يؤدي مدير المشروع دوراً رئيساً في المشروع حيث يعد المسؤول الأول عن إكماله بنجاح.
	

	7
	خطة المشروع هي وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع.
	

	8
	تأثر أحد عناصر مثلث إدارة المشروع لا يؤثر على باقي العناصر أو الجودة.
	


لن يستطيع أحد أن يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك من يدفع ثمنه.

انتهت الأسئلة



[image: ]





رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0

10

اختبار الفتري النظري لمادة التقنية الرقمية 3 الفصل الاول لعام 1445هـ
[bookmark: _Hlk87216515]      أسم الطالبه : .............................................................. الفصل : .......... 
3

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة  عند الاجابة الصحيحة :
	1
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
	2
	نطاق المشروع يقصد به:

	[bookmark: _Hlk87218239]
	مهام + تخطيط + تنفيذ
	
	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع  

	
	مهام + تخطيط + إدارة
	
	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع

	
	مهام + زمن + تكلفة
	
	بداية ونهاية المشروع

	3
	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
	4
	التكلفة المالية للمشروع تعني:

	
	إدارة المشروع
	
	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال

	
	المشروع
	
	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء

	
	خطة المشروع
	
	التكاليف الثابتة والمتغيرة

	5
	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطره على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:
	6
	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :

	
	خطة التواصل
	
	تقدير التكلفة.

	
	خطة الموارد
	
	تعيين الموارد.

	
	خطة المخاطر
	
	تخطيط المشروع.2



[bookmark: _Hlk115528178]السؤال الثاني : ضعي علامة    عند الاجابة الصحيحة وعلامة    عند الاجابة الخاطئة : 
	1
	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
	

	2
	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
	

	3
	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
	

	4
	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
	


السؤال الثالث - أكملي :5

· وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع ....................................
· من أنواع موارد المشروع التي درستها  موارد ............................و موارد..................................
· تتكون دورة حياة المشروع من  : 
1-..............................2 -........................... 3- .............................4-......................5-.............................
· اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات .........................................
[image: ]



رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0
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اختبار الفتري النظري لمادة التقنية الرقمية 3 الفصل الاول لعام 1445هـ
[bookmark: _Hlk87216515_0]      أسم الطالبه : .............................................................. الفصل : .......... 
3

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة  عند الاجابة الصحيحة :
	1
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
	2
	نطاق المشروع يقصد به:

	[bookmark: _Hlk87218239_0]
	مهام + تخطيط + تنفيذ
	
	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع  

	
	مهام + تخطيط + إدارة
	
	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع

	
	مهام + زمن + تكلفة
	
	بداية ونهاية المشروع

	3
	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
	4
	التكلفة المالية للمشروع تعني:

	
	إدارة المشروع
	
	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال

	
	المشروع
	
	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء

	
	خطة المشروع
	
	التكاليف الثابتة والمتغيرة

	5
	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطره على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:
	6
	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :

	
	خطة التواصل
	
	تقدير التكلفة.

	
	خطة الموارد
	
	تعيين الموارد.

	
	خطة المخاطر
	
	تخطيط المشروع.2



[bookmark: _Hlk115528178_0]السؤال الثاني : ضعي علامة    عند الاجابة الصحيحة وعلامة    عند الاجابة الخاطئة : 
	1
	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
	

	2
	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
	

	3
	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
	

	4
	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
	


السؤال الثالث - أكملي :5

· وثيقة رسمية يتم إعدادها للمساعدة في مراقبة وتنفيذ المشروع ....................................
· من أنواع موارد المشروع التي درستها  موارد ............................و موارد..................................
· تتكون دورة حياة المشروع من  : 
1-..............................2 -........................... 3- .............................4-......................5-.............................
· اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات .........................................
1
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اليوم: 
الزمن: 

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم ..................
مدرسة  ..................... – نظام المسارات
بسم الله الرحمن الرحيم





أسئلة الاختبار النظري النصفي  لمقرر تقنية رقمية  3الفصل الدراسي (الأول) - العام الدراسي 1446هـ
	اسم الطالب: ...............................................................................................................................................             الصف : .........................................................................






السؤال الأول: اختر الحرف الذي يمثل الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يأتي: -
	 1
	إدارة مهمة يجب على مدير المشروع تكوينها حتى لا يتم تجاوز نطاق ميزانية المشروع أو تقديم تقارير مالية غير صحيحة 

	أ
	إدارة الميزانية والمشتريات
	ب
	إدارة المخاطر
	ج
	إدارة التكاليف

	2
	المشروع :

	أ
	له بداية ونهاية واضحة
	ب
	لا يوجد به مخاطر
	ج
	ليس له جدول زمني محدد

	3
	من أهم المعايير لاختيار البرنامج الحاسوبي المناسب لمشروع ما 

	أ
	اسم المشروع
	ب
	ميزانية المشروع
	ج
	حجم المشروع و الفريق

	4
	النقطة التي تمثل حدثا رئيسيا ومهما أثناء المشروع 

	أ
	المعلم الرئيس
	ب
	تاريخ انتهاء المشروع
	ج
	تاريخ ترسية المشروع

	5
	نستخدم طريقة أيزنهاور لـــ : 

	أ
	تقدير الفترة الزمنية للمشروع 
	ب
	توثيق فريق المشروع 
	ج
	تحديد أولوية تنفيذ المهام 

	6
	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من 

	أ
	النطاق والكفاءة والزمن 
	ب
	النطاق والزمن والإنجازات 
	ج
	النطاق والزمن والتكلفة 

	7
	اختيار فريق المشروع من مسؤوليات وواجبات : 

	أ
	مدير التخطيط 
	ب
	مدير الشركة
	ج
	مدير المشروع

	8
	تكون دورة حياة المشروع من : 

	أ
	3 مراحل  وهي البدء والتخطيط والتنفيذ
	ب
	4 مراحل  وهي البدء والتخطيط والتنفيذ والإنهاء 
	ج
	5  مراحل وهي البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والإنهاء 


 السؤال الثاني: ضع () إذا كانت العبارة صحيحة و (×) إذا كانت العبارة خاطئة فيما يلي: -
	1
	يجب إشراك كل أعضاء فريق المشروع في تقدير التكلفة للاستفادة من خبراتهم في الجوانب الخاصة بكل عضو
	

	2
	يجب تحديد الفترة الزمنية لكل مهمة من مهام المشروع 
	

	3
	لا ينبغي تقسيم فرق العمل في المشروع إلى فرق صغيرة لأنه قد يتسبب في زيادة المهام في المشروع .
	

	4
	الخبرة قد لا تكون شرطا إلزاميا في مدير المشروع ولكن تمثل إضافة كبيرة ترفع من نسبة نجاح المشروع .
	


انتهت الأسئلة 

2



السؤال الأول / اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي:
	1- يتم في مرحلة الصيانة الخاصة بتطبيق الهاتف الذكي :

	أ – إنشاء التطبيق بإستخدام مطور التطبيقات App Inventor
	ب- تحديد احتياجات المستخدمين 
	ج- استقبال التغذية الراجعة من المستخدمين 
	د- تصميم التطبيق للعمل على نظام أند رويد

	2- نوع من المخططات تمثل الطرق المختلفة التي قد يتفاعل بها المستخدم مع النظام :

	1- مخطط حالة الاستخدام 
	2- مخطط سير العمل 
	ج- مخطط الشجرة 
	د- المخطط الهيكلي 

	3- الشكل المستطيل               في مخطط سير العمل يستخدم لتمثيل :

	1- قرار 
	2- عملية 
	ج- اتجاه التدفق 
	د- إدخال و إخراج 

	4- كل عمل أو تصفح يترك أثرا يسمى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتي قد يتمكن الآخرون من رؤيتها :

	1- الأمن السبيراني
	2- المخطط 
	ج- سجلات الخادم 
	د- البصمة الرقمية 

	5- من الأمثلة على البصمات الرقيمة الغير نشطة :

	1- المنشورات على مواقع فيس بوك 
	2- نموذج الاشتراك لتلقي رسائل البريد 
	ج- التطبيقات التي تستخدم في تحديد المواقع 
	د- نشر الصور الفتوغرافية على تويتر

	6- يمثل التسلسل الهرمي مثل الهيكل التنظيمي لمؤسسة ما وعادة ما يكون الجذر في الأعلى والعقد في الأسفل:

	1- مخطط حالة الاستخدام 
	2- مخطط سير العمل 
	ج- مخطط الشجرة 
	د- المخطط الهيكلي 

	7- تحفظ البصمة الرقمية على شكل ـــــــــــــــــــــــــ يشمل البيانات التي تخص المستخدم والتي يتم جمعها كنتيجة للتصفح و الاتصالات و الأعمال التي يقوم بها على الأنترنت :

	1- صورة 
	2- ملف
	ج- رابط 
	د- فيديو 

	8- الهدف الأساسي من جدار الحماية :

	1- يحضر الوصول الغير مصرح به ويمنع المتسللين
	2- يكتشف ويزيل البرامج الضارة
	ج- يحمي الحاسب من الفيروسات 
	د- يفحص الملفات و البرامج الموجودة على جهاز الحاسب



السؤال الثاني / أنقلي رقم المراحل في العامود ( أ )  عند ما يناسبها من عمليات في العامود (ب):
	الرقم
	( أ)مراحل دورة حياة النظام
	الإجابة
	(ب)العمليات داخل المراحل

	1
	التحليل
	
	نشر وتنصيب النظام في الموقع المستهدف ليكون جاهزا للعمل 

	2
	التصميم
	
	تحويل المتطلبات و المواصفات إلى مقاطع برمجية و تجربتها 

	3
	التطوير و الاختبار
	
	تحديد البيانات التي ينبغي على النظام معالجتها و آلية تدفقها بين أجزاء النظام 

	4
	التنفيذ
	
	تحديد المشكلة التي تحتاج إلى حل 

	5
	الصيانة
	
	

	6
	التوثيق
	
	



السؤال الثالث/ ضعي علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
	1
	من إجراءات التوثيق كتابة تعليقات وصفية للمقاطع البرمجية 
	(              )

	2
	أثناء إنشاء البرنامج يكتب محلل النظم المقطع البرمجي للبرنامج أثناء عملية التطوير
	(              )


تمنياتي لك بالتوفيق والسداد      معلمتك / فاطمة الحربي
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رابط المجموعات والقنوات: 
https://t.me/addlist/NzeSzwwOius5MTA0
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